

**Projektbasisbogen PPC – Merchandising**

([www.isavga.de](http://www.isavga.de) & [info@isavga.de](mailto:info@isavga.de))


Firma: \_\_\_\_\_

Vorstand/GL: \_\_\_\_\_

gewähltes  
Produktsegment: \_\_\_\_\_

Unsere Produkte: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Terminplanung** (bitte bedenken Sie auch, dass an manchen Terminen 1-2 Std. Unterricht ist)

Projektphase (Meilensteine)	Termin (Abschluss)	Status
Sortiment bestimmen, Firmierung, Arbeitsplan erstellen (Arbeitsteilung), Terminplanung (Meilensteine)	Do 10.02.2011	
	Mo 14.02.2011	
<small>Gruppenbild an <a href="mailto:info@isavga.de">info@isavga.de</a> &amp; Abgabe Kopie des fertigen Terminplans</small>	Do 17.02.2011	
<b>Klausur LW WiLe</b>	Mo 21.02.2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Do 24.02.2011	
	Mo 28.02.2011	
	Do 03.03.2011	
<b>Bew. Ferientag (Rosenmontag)</b>	Mo 07.03.2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Do 10.03.2011	
<b>1. ABI Woche</b>	Mo 14.03.2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>1. ABI Woche</b>	Do 17.03.2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>2. ABI Woche</b>	Mo 21.03.2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>2. ABI Woche</b>	Do 24.03.2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Mo 28.03.2011	
	Do 31.03.2011	
	Mo 04.04.2011	
<b>Abgabe der Projektergebnisse</b>	Do 07.04.2011	Fertige Projektmappen/-berichte (min 30 Seiten) und realisierte Produkte
→ Präsentation der Konzepte/Produkte vor dem Kurs, u.U. der Schulgemeinde ←	Mo 11.04.2011	
→ Präsentation der Konzepte/Produkte vor dem Kurs, u.U. der Schulgemeinde ←	Do 14.04.2011	Freitag 15.04 Ferienbeginn nach 3. Std.

**Hinweis:** Alle Gruppenbilder, Projektfortschritte, Produkte, Projektberichte, Werbebilder, etc. werden auf [www.isavga.de](http://www.isavga.de) veröffentlicht.